PROJECT: I Door — Freiia Bags

STARTDATUM: 12-02-25

ID	WIE	FASE / TAAK	VANAF	DEADLINE
	JF	Jens Feenstra		
	JS	Jelle Steen		
	BK	Bart Kruidhof		
	AE	Amber Ek		
	PB	Piter Brouwer		
	LW	Lisanne Wiesenekker		
		Algemene deadlines		
1.		**Orientatie fase**	12-02-25	
1.1		Kick off		
1.2		PvE		
1.3		Start opdrachtgever	13-02-25	
		Debriefing	13-02-25	26-02-25
		Verkennen schier		
		Ontwerpvraag formuleren		
		Planning		
2.		**Analyse fase**		
		Eerdere projecten		
	PB,JF	Analyse afvalstromen		
	PB,JF	Analyse afval problemen		
	PB,JF	Analyse eerdere product problemen		
		Analyse betrokken partijen		
	AE, LW	Onderzoek soorten en modellen tassen		
	AE, LW	Onderzoek naar design elementen		
	AE, LW			
	JS, BK	Doelgroeponderzoek		
	All	Overige onderzoeken		
	JS, BK	Persona		
	PB,JF	Materiaalonderzoek		
	AE, LW	Consumentengedrag en duurzaamheid		
		Bestaande oplossingen --> tassen van restafval		
		Veldonderzoek Schier		
3.		**Idee fase**		
		Brainstormsessies		
		Aanvullen PvA		
		Ideeën genereren		
		Expirimenteren		
		Potentiële (deel)oplossingen		
		Conceptkeuze		
		Vooronderzoek		
4.		**Concept Fase**		
		Visualisatie		
		Model maken		
		Gebruikerstest		
		Optimaliseren		
		Prototype		
5.		**Detailering / materialisatie**		
		Materiaalkeuze		
		Detailering		
		Productietechniek		
		Technische tekening		
		Productvideo		
		Kostenplaatje		
		Definitief prototype		
6.		**Productie & oplevering**		
		Documentatie		
		Eindschouw		

◆ Oplevermoment

◇ Deadline moment

- Vakanties/vrije dagen
- Sustainable sneaker dagen
- Vakken herkansen

- Tussenschouw: 17 april 2025
- Eindschouw: 3 juli 2025
- *Inlevermoment eindproduct: 9 juli 2025 12.00 uur*



PROJECT: I Door | **Freiia Bags** | **STARTDATUM:** 12-02-25

ID	WIE	FASE / TAAK	VANAF	DEADLINE
	JF	Jens Feenstra		
	JS	Jelle Steen		
	BK	Bart Kruidhof		
	AE	Amber Ek		
	PB	Piter Brouwer		
	LW	Lisanne Wiesenekker		
		Algemene deadlines		
1.		**Orientatie fase**	12-02-25	
1.1		Kick off		
1.2		PvE		
1.3		Start opdrachtgever	13-02-25	
		Debriefing	13-02-25	26-02-25
		Verkennen schier		
		Ontwerpvraag formuleren		
		Planning		
2.		**Analyse fase**		
		Eerdere projecten		
	PB,JF	Analyse afvalstromen		
	PB,JF	Analyse afval problemen		
	PB,JF	Analyse eerdere product problemen		
		Analyse betrokken partijen		
	AE, LW	Onderzoek soorten en modellen tassen		
	AE, LW	Onderzoek naar design elementen		
	AE, LW			
	JS, BK	Doelgroeponderzoek		
	All	Overige onderzoeken		
	JS, BK	Persona		
	PB,JF	Materiaalonderzoek		
	AE, LW	Consumentengedrag en duurzaamheid		
		Bestaande oplossingen --> tassen van restafval		
		Veldonderzoek Schier		
3.		**Idee fase**		
		Brainstormsessies		
		Aanvullen PvA		
		Ideeën genereren		
		Expirimenteren		
		Potentiële (deel)oplossingen		
		Conceptkeuze		
		Vooronderzoek		
4.		**Concept Fase**		
		Visualisatie		
		Model maken		
		Gebruikerstest		
		Optimaliseren		
		Prototype		
5.		**Detailering / materialisatie**		
		Materiaalkeuze		
		Detailering		
		Productietechniek		
		Technische tekening		
		Productvideo		
		Kostenplaatje		
		Definitief prototype		
6.		**Productie & oplevering**		
		Documentatie		
		Eindschouw		

◆ Oplevermoment

◇ Deadline moment

Vakanties/vrije dagen

Sustainable sneaker dagen

Vakken herkansen

Tussenschouw: 17 april 2025

Eindschouw: 3 juli 2025

Inlevermoment eindproduct: 9 juli 2025 12.00 uur



PROJECT: | Door **Freiia Bags** STARTDATUM: **12-02-25**

ID	WIE	FASE	TAAK	VANAF	DEADLINE	14-06	15-06	16-06	17-06	18-06	19-06	20-06	21-06	22-06	23-06	24-06	25-06	26-06	27-06	28-06	29-06	30-06	01-07	02-07	03-07	04-07	05-07	06-07	07-07	08-07	09-07	10-07	11-07
						za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr
	JF	Jens Feenstra																															
	JS	Jelle Steen																															
	BK	Bart Kruidhof																															
	AE	Amber Ek																															
	PB	Piter Brouwer																															
	LW	Lisanne Wiesenekker																															
		Algemene deadlines																							Schouw								
1.		Orientatie fase		12-02-25																													
1.1			Kick off																														
1.2			PvE																														
1.3			Start opdrachtgever	13-02-25																													
			Debriefing	13-02-25	26-02-25																												
			Verkennen schier																														
			Ontwerpvraag formuleren																														
			Planning																														
2.		Analyse fase																															
			Eerdere projecten																														
	PB,JF		Analyse afvalstromen																														
	PB,JF		Analyse afval problemen																														
	PB,JF		Analyse eerdere product problemen																														
			Analyse betrokken partijen																														
	AE, LW		Onderzoek soorten en modellen tassen																														
	AE, LW		Onderzoek naar design elementen																														
	AE, LW																																
	JS, BK		Doelgroeponderzoek																														
	All		Overige onderzoeken																														
	JS, BK		Persona																														
	PB,JF		Materiaalonderzoek																														
	AE, LW		Consumentengedrag en duurzaamheid																														
			Bestaande oplossingen --> tassen van restafval																														
			Veldonderzoek Schier																														
3.		Idee fase																															
			Brainstormsessies																														
			Aanvullen PvA																														
			Ideeën genereren																														
			Expirimenteren																														
			Potentiële (deel)oplossingen																														
			Conceptkeuze																														
			Vooronderzoek																														
4.		Concept Fase																															
			Visualisatie																														
			Model maken																														
			Gebruikerstest																														
			Optimaliseren																														
			Prototype																														
5.		Detailering / materialisatie																															
			Materiaalkeuze																														
			Detailering																														
			Productietechniek																														
			Technische tekening																														
			Productvideo																														
			Kostenplaatje																														
			Definitief prototype																														
6.		Productie & oplevering																													◆		
			Documentatie																														
			Eindschouw																														

◆ **Oplevermoment**

◇ **Deadline moment**

Vakanties/vrije dagen
Sustainable sneaker dagen
Vakken herkansen

Tussenschouw: 17 april 2025
Eindschouw: 3 juli 2025
Inlevermoment eindproduct: 9 juli 2025 12.00 uur