Start 10 juni week 24

eindschouw 3 juli

10 dagen tijd.
Week 24 (buffer) Week 25 Week 26 Week 27
START START SCHOUW
Fysieke Kostenberaming per
eindproducten tas

Definitief patroon

1 dag
kwaliteitscheck
voor oplevering.

Wat doelen we te behalen, eind deze fase:
Tas 1 - pouch uitgewerkt tot productie klaar
Tas 2 - totebag uitgewerkt tot productie klaar
Tas 3 -draagtas
uitgewerkt tot visualisatie in de vorm van een render tekening)
Onderzoek lasercutter proberen te integreren
Dit team visualiseert ook integratie ontwerpintas 1 &2
Circotas In sprint uitgewerkt tot visualisatie voor krant
- waardeketen/circomodel
PB & JS Productie, zoekt vragen uit vanuit de andere teams
LW & BK Bezig met tas 1 en 2 uitwerken tot productie

AE & JF Sprintin circotas. Tas 3 onderzoek lasercutter

Wat leveren we voor productie en organisatie

- Speciaal gemaakt gereedschap?
- Businessmodel
o Hoekrijgje de reststroom binnen




= Proces om reststroom voor te bereiden voor productie

Persona van leidinggever project Freiiiabags voor bv vacature
Inkooplijst per batch/oplage

o Labels

o Fournituren
Verwerking reststroom tentdoeken (wat moet er gebeuren voor productie)

o Hoeveel tassen per tent
Fysiek eindproduct voor producent

o Technische tekening

o Patronen

o Handleiding

Consument

IPO

Eventueel verpakking
De tas
Handleiding touw knopen met voorbeelden
Tool voor DIY
Kaartje met levensverhaal
o Digitaal productpaspoort

Website
o Meet & Friet
o Journal

o Individuele pagina's
o Fasepagina's
o Inventarisatie en onderbouwing reststroom en uiteindelijke ontwerpen
Schouw
o Presentatie
=  Beslissing beargumenteren
= Fases
o Eindproducten
2 uitgewerkte tassen
o Pouch
o Totebag
2 visualisatie tas
o Circo
o Draagtas



PRIORITEIT1
1. Patronen (BK&LW)

De uiteindelijke patronen van de Pouch en Totebag
1. Fysiek eindproduct (BK&LW)

Het uitgewerkte product van de Pouch en Totebag. Er wordt bijgehouden hoelang het duurt
om elke tas te maken

2. Inkooplijst (PB&LW)

Er wordt een inkooplijst gemaakt. Deze wordt uitgewerkt door het blauwe team

EN DAN
Tools (JF&BK)

Tijdens het maken van de definitieve patronen is er al goed in beeld wat de
productiestappen zijn. Om het proces te versnellen worden er tools gemaakt.

Preparatie productie (BK)

Tenten worden uit elkaar gehaald en gesorteerd (scheerlijnen, haringen e.d.), gewassen,
dit proces wordt in kaart gebracht. Wat is de staat van het doek, kan hier mee
geproduceerd worden?

Handleiding voor producent (JS bereidt dit voor, wat moet er in?) (LW vult in?)

Hoe worden de tassen gemaakt? Volgstappen die bij het patroon horen. Contactpersoon
van de producent geeft aan hoe het aangeleverd moet worden.

Handleiding voor consument (LW & JS)

Hoe gaat de consument om met de tas? Vb. Zelf bijgeleverde koord knopen en doorhalen.
DIGITAAL:



KAN SOWIESO AL
1. Selectie reststroom wat blijft er over?

Er wordt gekeken naar hoe de reststroom binnen komt. Wat gebeurt er met de stroom die
niet verwerkt kan worden?

2. Inkooplijst (lemand van productie of overkoepelend)

De ingestuurde inkooplijst wordt helemaal uitgewerkt en uitgezocht door productie. Wat is
het duurzaamst en goedkoopst?

3. Verpakking (JS)

Hoe worden de tassen verpakt voor consument en opslag/transport. Vb. oude
verhuisdozen?

Kostenberaming (JS & PB)

Per tas wordt er gekeken naar wat productie, materiaalkosten zijn.

4. Life Cycle Analysis (JF)

Van tas 1&2 wordt een LCA gemaakt, waarin de levensverlenging en het eindeleven, van de
meest voorkomende grondstoffen van de reststroom in kaart wordt gebracht.

5. Ketenmodel (AE, PB)

In het businessmodel worden alle ketens die in contact zijn met (onderdelen van) de
tassen in kaart gebracht.

6. Businesmodel (JS&PB)

Er wordt een model opgesteld waarin wordt weergegeven op welke wijze er geld verdiend
wordt.

7. Levensverhaal (AE)

Wanneer de consument de tas aanschaft, krijgt deze er een kaartje bij met makkelijk te
bevatten informatie met het achtergrondverhaal van de tas.



-  Watkan je doen metde tas als je er klaar mee bent?
o Indevormvan upcycling?

Contact producenten (PB)

Houdt contact met de producent over oplevering e.d. Geeft een overzicht welke
producenten allemaal mogelijk zijn en geeft hierbij ook een advies.

Contact leveranciers (PB)

Heeft contact met diverse leveranciers van zeilen en tenten, dit gefocust op de grote
leveranciers om transport te minimaliseren.

Persona overnemende organisatie (niet urgent)

Er wordt een persona gemaakt van degene die de regie over zou kunnen nemen nadat
Second Blend er mee stopt.

Video maken en editen (PB)

2 video's maken, 1 voor productie/proces en 1 als promotie tas (dit nog checken met Britt)

Voorbereiding Meet & Friet
Amber et Bart
Voorbereiding Schouw
JFen PB

Label (LW&AE)

Zullen een design maken voor de label die in de tas komt of wordt meegeleverd als kaartje.
Werk uit wat voor materiaal en hoe dit geproduceerd wordt

Visualisatie 3 tassen (AE)

Enquéte doelgroep (JF)

hoe het systeem werkt met inzamelpunt, container die aansluit bij het materiaal. Wat
hebben mensen thuis liggen



Bart

Patronen met LW

Fysiek eindproduct met LW

Tools met JF

Preparatie productie met ??

Inkooplijst

Overzicht ontwerpkeuzes

Shots maken voor de video

Overzicht van C02 uitstoot en route van bestaande VVV tas

Lisanne

Patronen met BK

Label met AE

Fysiek eindproduct met BK

Inkooplijst met PB

Samenstellingtekening patroon voor producenten met JS
Handleiding consument knopen JS

Enquete tenten inleveren JS

Samenstellingtekening patroon voor producenten voorbereiden LW

Verpakking

Kostenberaming met PB
Businessmodel met PB
Handleiding consument knopen LW

Inkooplijst

Tools met BK

LCA

Uitwerken product import van tent en zeil materiaal
Tijd over, prototype bonus tas



e Uitwerken van visualisaties Amber
e Presentatie met Piter

Amber

e Levensverhaal

e Website bijwerken persoonlijke pagina
e LabelmetlLW

e Ketenmodel met PB

e Voorbereiding Meet en Friet met ??

e Visualisatie andere tassen

e Inkooplijst met LW

e Kostenberaming metJS

e Ketenmodel met AE

e Businessmodel metJS

e Contact producenten & Leverancier
e Video's editen



